

Titre de la réunion	Comité de liaison #5
Date et heure de la convocation	12 mars 2026 – 18h00
Lieu	126, rue Olivier, Laurier-Station (Bureaux MRC)
Réunion(s) précédente(s) :	11 décembre 2025 – 17h30
Présence(s)	<p>Jean-Olivier Brassard (Innergex) Maurice Lemay (Agent liaison) Éric Poulain (proprio 1) Sébastien Bilodeau (proprio 2) Daniel Turcotte (MRC) Stephane Bergeron (MRC) André Leclerc (Saint-Édouard) Pierre-Luc Daigle (Saint-Édouard) Stéphane Dion (Sainte-Croix) Martin Dubois (Issoudun) Denis Paquet (UPA Nord) Mathieu Roy (UPA Sud) Roger Pelletier (Club de Quad) Édouard Paquet (remplace Pierre Lemay (Club de Motoneige) Josée Breton (CRECA) Karine Vachon (remplace Jean-Pierre Ducruc, OBV du Chêne)</p> <p>Philippe Michaud (Innergex) - Virtuel Sabrina Daigle (Chambre de commerce de Lotbinière) - Virtuel</p>
Absence(s)	<p>Marc-Antoine Duchesne (W8banaki) Emily Bacon (HQ)</p>
Ouverture de la séance	Par Jean-Olivier à : 18h00

ODJ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mot de bienvenue ▪ Objectifs de la rencontre ▪ Tour de table / échos du milieu ▪ État d'avancement du projet ▪ Enjeu de représentativité citoyenne <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solutions potentielles ▪ Actions à venir <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aire d'entreposage ▪ Restauration de milieux humides ▪ Résumé des actions
------------	--

Point	Description	Responsable	Échéance
Mot de bienvenue	Ouverture de la rencontre par Jean-Olivier Brassard. Remerciements aux participants pour leur présence en personne. Rappel du format habituel de la rencontre et de l'importance des échanges avec le milieu.	N/A	N/A
Objectifs de la rencontre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Faire le point sur l'état d'avancement du projet. ▪ Présenter les prochaines étapes réglementaires et l'échéancier mis à jour. ▪ Entendre les échos du milieu via un tour de table. ▪ Discuter des enjeux de représentativité citoyenne à la suite des portes ouvertes. ▪ Aborder des sujets spécifiques à venir : milieux humides, aire d'entreposage et actions futures. 	JOB	N/A
Tour de table / échos du milieu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peu de réactions négatives signalées dans le milieu depuis la dernière rencontre. ▪ Certains commentaires observés sur Facebook, principalement liés aux prises de position publiques (notamment à la suite des Portes Ouvertes de janvier 2026). ▪ Intérêt manifesté par des entreprises locales et des travailleurs pour des opportunités d'emploi durant la construction (contact avec l'agent de liaison et redirigées vers les inscriptions via le site web). ▪ Le milieu agricole (UPA) réaffirme sa volonté d'atténuer les impacts advenant la réalisation du projet, tout en maintenant sa position inchangée (opposition au projet). 	ML & JOB	N/A

Point	Description	Responsable	Échéance
État d'avancement du projet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projet en attente d'inventaires environnementaux exigés par le ministère (milieux naturels, poissons, etc.), à réaliser au printemps/été 2026. ▪ Conséquence : report du BAPE à l'automne 2026 (initialement prévu au printemps). ▪ Objectif maintenu : décret gouvernemental au printemps 2027 et début de construction en 2028. ▪ Demande CPTAQ révisée déposée le 5 mars; période d'approbation municipale et UPA de 60 jours à venir. ▪ Travaux préparatoires en cours : préparation de mémoires, mobilisation des parties prenantes, planification des prochaines portes ouvertes. ▪ Orientation stratégique des prochaines portes ouvertes : organisation d'une journée en collaboration avec l'entrepreneur général afin de favoriser les rencontres avec les entrepreneurs locaux et de maximiser les retombées locales, tant en matière de main-d'œuvre que d'entreprises. ▪ Visibilité du projet dans la communauté : fêtes nationales, tournois de golf, commandite dans l'aréna, Journée familiale et marché aux puces (Sainte-Croix), etc. ▪ Possibilité d'inviter le Comité de liaison aux Pow Wow Abénakis (à planifier) 	MRC & JOB	Juillet 2026
Enjeu de représentativité citoyenne & Solutions potentielles	<p>Constat : À la suite des portes ouvertes, perception possible d'un manque de représentativité citoyenne au sein du comité.</p> <p>Consensus : Ne pas ajouter de participants supplémentaires au comité, considérant la participation déjà élevée (généralement de 16 à 18 personnes) et la représentativité citoyenne assurée par les élus, les propriétaires représentant des groupes d'intérêt, ainsi que des organismes impartiaux à l'égard du projet (UPA, CRECA, OBV).</p> <p>Solutions discutées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Renforcer la transparence (publication de documents, comptes-rendus synthétiques, diffusion en ligne). ▪ Mise en place de mécanismes de participation publique complémentaires : webinaires citoyens modérés, consultations en ligne, sondages. 	JOB & Comm	Avril 2026

Point	Description	Responsable	Échéance
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meilleure diffusion des informations via le site web et les réseaux sociaux. ▪ Clarification et communication proactive du système de gestion des plaintes et requêtes. ▪ Publication périodique d'un résumé des travaux du comité (ex. bilan des premières rencontres). ▪ Ouverture des membres à partager la composition du comité pour encourager la transparence. 		
Aire d'entreposage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enjeu identifié en vue de la phase de construction : besoin d'aires pour roulottes de chantier et entreposage de matériel. ▪ Engagement à éviter l'utilisation de terres agricoles. ▪ Recherche en cours de sites alternatifs (terrains industriels, sites déjà gravelés, bâtiments existants). ▪ Appel aux membres du comité pour suggérer des sites ou contacts locaux pertinents. ▪ Dossier à reprendre par le comité (repris de l'équipe de construction) 	JOB & Comité	Avril 2026
Restauration de milieux humides	<ul style="list-style-type: none"> • Le projet entraîne des atteintes limitées à des milieux humides, lesquelles doivent faire l'objet de mesures de compensation conformes aux exigences du MELCCFP. • Le ministère privilégie désormais, lorsque applicable, des compensations par restauration ou création de milieux humides, plutôt que des compensations financières. • La recherche de projets se fera en collaboration avec la MRC et les acteurs du milieu (OBV, propriétaires), afin d'assurer la cohérence territoriale et la faisabilité réglementaire. • Identification de sites potentiels de restauration, notamment : <ul style="list-style-type: none"> ○ la tourbière de Saint-Édouard; ○ des terrains publics ou sous gestion d'organismes de conservation; ○ des projets structurants portés ou coordonnés par la MRC. • Analyse de la disponibilité et de l'intérêt des propriétaires privés à participer à des projets de restauration (appel au grand public) 	JOB & OBV	Avril 2026

Point	Description	Responsable	Échéance
	<ul style="list-style-type: none"> Discussion à tenir avec les représentants de l'OBV du Chêne afin de présenter les projets potentiels, d'en préciser l'encadrement par l'initiateur et de clarifier le processus de présentation au conseil d'administration (CA). Milieux humides potentiellement atteints à partager avec le comité. 		
Résumé des actions	<ul style="list-style-type: none"> Réaliser les inventaires environnementaux requis au printemps/été 2026. Suivre la période d'approbation municipale et UPA (60 jours). Préparer et accompagner les parties prenantes dans la rédaction de mémoires en vue du BAPE. Améliorer la transparence : publication de documents, comptes-rendus synthétiques et diffusion web. Déployer des outils de participation citoyenne complémentaires (webinaires, consultations en ligne). Identifier des sites d'aires d'entreposage hors terres agricoles. Explorer et structurer des projets de compensation par restauration de milieux humides. Préparer un document de cadrage (constitution) du comité de liaison pour la prochaine rencontre. 	JOB & Activa Municipalités JOB & MRC JOB & Comm JOB & PM JOB & MRC JOB & OBV JOB	Juin 2026 ASAP Juin 2026 Avril2026 Mai2026 Avril2026 Avril2026 Juillet 2026

Affaires diverses	<ul style="list-style-type: none"> Interaction entre un propriétaire et l'UPA : questionnements par rapport aux activités d'information organisées par l'UPA, réponse de l'UPA que ce genre d'activité est à la demande des agriculteurs, mécompréhension envers la position de l'UPA et des informations véhiculées. Inquiétude du propriétaire que la position de l'UPA affecte négativement le projet. OBV du Chêne : discussion sur les prochaines étapes pour structurer le potentiel projet de restauration de milieux humides, doit passer par le CA. Intérêt de l'OBV de participer aux caractérisations écologiques de cet été.
--------------------------	--

Levée de la réunion	Par Jean-Olivier Brassard à : 19h30
----------------------------	-------------------------------------

Prochaine réunion	Juillet 2026
--------------------------	--------------