

PARC ÉOLIEN

Lotbinière Ndakina

Kwai!
Bienvenue!

Comité de liaison #5

12 MARS 2026

PARC ÉOLIEN
Lotbinière
Ndakina



Ordre du jour

- Mot de bienvenue
- Objectifs de la rencontre
- Tour de table / échos du milieu
- État d'avancement du projet
- Enjeu de représentativité citoyenne
 - Solutions potentielles
- Actions à venir
 - Aire d'entreposage
 - Restauration de milieux humides
 - Résumé des actions

Mot de bienvenue



Lotbinière
Ndakina

Objectifs de la rencontre



État d'avancement du projet

Présentation des
travaux réalisés depuis
la dernière rencontre

Ajout de nouvelles positions

Retour sur les
préoccupations et
suggestions reçues

Actions à venir

Définition des
responsabilités du
comité pour la
prochaine période



Tour de table / Échos du milieu



Lotbinière
Ndakina




État d'avancement du projet



Lotbinière
Ndakina

État d'avancement du projet



État d'avancement réglementaire



CPTAQ

Dépôt de la demande révisée le
5 mars 2026
→ Formulaire à déposé par les
municipalités

Étude d'impact

En cours de rédaction de la 2e
série de questions
→ Inventaires à complétés cet
été

BAPE

Préparation des mémoires
prévue pour début 2026
→ Exemples de mémoire à
partager et support disponible

État d'avancement des rencontres

Comité propriétaires

La prochaine rencontre serait prévue cet été; disponibilités à valider.

Portes ouvertes

Les prochaines portes ouvertes porteraient sur les opportunités d'affaires (en collaboration avec l'entrepreneur général)

Comité de liaison

Prochaine rencontre à prévoir :
juin ou juillet 2026



Autres activités

Parties prenantes

Rencontres des propriétaires
prévues en mars 2026

Activités milieux

Formation, soirée bénéfiques et
Pow Wow avec W8banaki,
activités pertinentes à venir
dans la MRC?

Chroniques

La Rose des Vents #5 prévue
pour mai 2026.



Enjeu de représentativité citoyenne



Pourquoi :

- Les rapports de récents BAPE critiquent l'absence de citoyens aux comités de liaison;
- Intégrer des citoyens est une pratique courante et répandue dans les projets similaires. Le projet pourrait se démarquer négativement.
- Accroître la crédibilité de la démarche participative et la transparence du projet
- Répondre aux suggestions exprimées lors des rencontres publiques.*

**Tiré du Bilan des échanges – Portes ouvertes janvier 2026*

Solutions potentielles



Option 1 : Ajouter un représentant citoyen au comité

Critères de sélection :

- Résidents permanents & propriétaires non sous contrat
- Représentants de groupes d'intérêts, exemples : CPE, École Pamphile-Le May, CDC Lotbinière, Tourisme Chaudière-Appalaches,
- 3 maximum, idéalement 1 par municipalité

Option 2 : Développer le volet participation publique du projet

Comités ou séances spécifiques :

- Organiser un webinaire pour faire interagir le comité avec la population;
- Organiser une consultation en ligne pour recenser les préoccupations;
- Traiter ces préoccupations via le comité et diffuser les résultats.



Actions à venir



Lotbinière
Ndakina

Aire d'entreposage (matériel et roulottes de chantier)



Besoin d'un (ou plusieurs) endroits pour un « lay-down area »

Besoin d'environ : 1-2 ha

- Potentiel O&M Building : garage coin Rte Principale / Rte Hippolyte Lemay : **≈ 0,5 ha**
- Forfaits Marco : 4^e Rang O (accès éolienne 17) : **≈ 0,75 ha**
- Stationnement Meunerie Soucy : **≈ 0,4 ha**
- **Autres**

Restauration de milieux humides



Exigence gouvernementale de compenser par la restauration de milieux humides et hydriques (objectif d'aucune perte nette)

- Plan préliminaire de compensation détaillant les différents scénarios de compensation
- **Projet de connectivité – Tourbière de Saint-Édouard-de-Lotbinière**
 - Améliorer la connectivité écologique, Diversifier les habitats fauniques, Restaurer la fonctionnalité du sous-bassin de la rivière du Bois Clair.
- **Seigneurie de Lotbinière (Saint-Janvier-de-Joly) - PRCMHH**
 - Restauration hydrologique de : la rivière aux Ormes et la branche Coulombe.
- **Terrains acquis : Saint-Gilles et Sainte-Agathe**
 - *Valider si des travaux actifs sont prévus*

Actions à venir (résumé)

Aire d'entreposage (matériel et roulottes de chantier)

Restauration de milieux humides

- Personnes responsables à confirmer

Autres actions :

- Confirmation de l'approche volet citoyen
- Entente d'utilisation des routes : Rencontres avec les municipalités à planifier
- Document de constitution : À préparer par l'Initiateur

Merci!

Discussion

